



CRNA GORA
Opština Žabljak
- Radna grupa za praćenje realizacije
Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja -
Broj: 032/19-01- 2823
Žabljak, 07.08.2019. godine

U skladu sa Rješenjem broj 031/19-01-2492 od 04.07.2019. godine, a u vezi sa Višegodišnjim planom infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022. godine, broj 031/19-01-845 od 02.04.2019. godine, Radna grupa za praćenje realizacije Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022. godine, **sačinila je**

**INFORMACIJU O REALIZACIJI VIŠEGODIŠNJEG PLANA
INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA OPŠTINE ŽABLJAK
2019-2022. GODINE**

I Višegodišnji plan infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022. godine, broj 031/19-01-845 od 02.04.2019. godine, usvojen je od strane Skupštine Opštine Žabljak, Odlukom broj 030/19-01-131, na sjednici održanoj 04.04.2019. godine. Odluka o usvajanju Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak, objavljena je u Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi broj 15 od 12.04.2019. godine. U okviru dijela IV Monitoring i izvještavanje, utvrđena je obaveza formiranja Radne grupe, koja će biti zadužena za praćenje i izvještavanje o realizaciji višegodišnjeg plana. Radna grupa za praćenje realizacije Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022. godine, formirana je Rješenjem 031/19-01-2492 od 04.07.2019. godina.

II U skladu sa tačkom I, Radna grupa je pripremila informaciju o realizaciji Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja, sa kratkim osvrtom na svaki projekat pojedinačno. Informacija se odnosi na period od donošenja Plana, a zaključno sa 31.07.2019. godine.

III U periodu od donošenja Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022, a zaključno sa 31.07.2019. godine, sprovedene su sledeće aktivnosti po projektima:

PODRUČJE 1: Saobraćajna infrastruktura

1. Izgradnja ulice Božidara Žugića

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti. Sredstva za eksproprijaciju su obezbijeđena.

2. Izgradnja ulice Vojvode Mišića

U toku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Sprovedena procedura javne nabavke i odabran izvođač radova.

3. Izgradnja ulice od gradske tržnice do Ravnog Žabljaka

U toku su radovi na izgradnji I faze.

4. Izgradnja saobraćajnice od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka

U toku je revizija projekta.

5. Izgradnja ulice od tržnog centra Aroma do Ulice Vuka Karadžića

U toku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Sprovedena procedura javne nabavke i odabran izvođač radova.

6. Izgradnja ulice kod postojeće benzinske pumpe

U toku je izrada projektne dokumentacije.

7. Izgradnja ulice iza sindikalne zgrade do Ulice Vuka Karadžića

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

8. Izgradnja parking- garaže

Završen postupak javne nabavke. Zaključen ugovor sa izvođačem radova. U toku rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kako bi započeli radovi na izgradnji.

9. Uređenje trotoara u užem gradskom jezgru (I faza)

Završen postupak javne nabavke. Zaključen ugovor sa izvođačem radova. Očekuje se početak radova.

10. Uređenje trotoara u užem gradskom jezgru (II faza)

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

11. Rekonstrukcija asfaltnog zastora u naselju Tmajeveci

Završen postupak javne nabavke. Zaključen ugovor sa izvođačem radova. Očekuje se početak radova.

12. Asfaltiranje lokalnih makadamskih puteva

Preko Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja, u toku je tenderska procedura za asfaltiranje 8 makadamskih pravaca, ukupne dužine 4,420 m.

U toku je postupak javne nabavke za rekonstrukciju puta Žabljak- Podgora.

Zahtjev za asfaltiranje puta u Pošćenskom Kraju (dionica kuće Šarovića- kuće Kočovića), upućen je Vladi Crne Gore.

13. Izmještanje dijela puta Žabljak- Tepca

Očekuje se početak završnih radova- asfaltiranje.

14. Sanacija puta od Njegovuđe do Studenaca

U toku su pripreme za raspisivanje tendera.

PODRUČJE 2: Vodovodna infrastruktura

15. Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljaka (II faza)

Opština Žabljak je uputila aplikaciju prema Centru za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije za finansijsku podršku ovom projektu po ranijoj praksi. Takođe, Ministarstvu finansija je upućen zahtjev za saglasnost za učešće u finansiranju.

16. Izgradnja vodovoda “Krš” (završetak II faze i III faza)

U toku su radovi na izgradnji kaptaže. Preko Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja, u toku je tenderska procedura za završnu fazu radova.

17. Radovi na vodovodu “Njegovuđa” (II faza)

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

18. Radovi na vodovodu “Razvršje”

U toku je izrada projektne dokumentacije od strane “Vodovod i kanalizacija” Podgorica, što će predstavljati donaciju Opštini Žabljak.

19. Radovi na vodovodu “Macanska poljana”

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

PODRUČJE 3: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama

20. Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu naselja iznad hotela MB (II faza)

Radovi su u završnoj fazi.

21. Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Vučedolskoj i II faza u naselju Pečića Ograda

U toku izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije u Ulici Vučedolskoj. Na dijelu projekta izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Pečića Ograda (faza II), nema aktivnosti.

22. Izgradnja fekalne kanalizacije od hotela Durmitor do Ravnog Žabljaka

U toku je revizija projekta.

23. Izgradnja fekalne kanalizacije u dijelu LSL Kovačka Dolina I

U toku tenderska procedura Uprave javnih radova, za odabir izvođača radova.

Opština je u 2018. godini pripremila projektну dokumentaciju.

24. Uređenje deponije građevinskog otpada

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

25. Nabavka kanti za selektivno odlaganje smeća

Služba Predsjednika je aplicirala za finansijsku podršku ovom projektu preko poziva za razvojnu pomoć Bugarske. Očekuju se rezultati poziva.

PODRUČJE 4: Sportska infrastruktura

26. Postavljanje vještačke podloge- tartan na sportskom terenu gradske škole

Služba Predsjednika je aplicirala za finansijsku podršku ovom projektu preko poziva za razvojnu pomoć Bugarske. Očekuju se rezultati poziva.

27. Uređenje školskog sportskog terena na Njegovuđi

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

28. Postavljanje teretane na otvorenom

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

PODRUČJE 5: Javna infrastruktura (objekti od interesa za lokalnu zajednicu)

29. Uređenje gradskog trga

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

30. Izgradnja energetske efikasnog objekta turističke organizacije

U toku izrada projektne dokumentacije od strane UNDP-ija, što će predstavljati donaciju Opštini Žabljak.

31. Izgradnja autobuske stanice sa pratećim sadržajima

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti. Čeka se izmještanje postojeće benzinske pumpe.

32. Radovi na zgradi JU Centra za kulturu

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

33. Uređenje školskog objekta u Virku

Opština je u martu tekuće godine uputila zahtjev Ministarstvu prosvjete preko OŠ Dušan Obradović, za podršku i saglasnost za ovaj posao, međutim još uvijek nije stigao odgovor. Opština će narednih dana obnoviti zahtjev.

34. Uređenje starog objekta MZ Njegovuđa

Upućeni dopisi za donaciju Pelengić trade-u, Upravi za šume i Kodar Energomontaži (organizacije koje radom gravitiraju području Njegovuđe). Očekuju se povratne informacije.

35. Adaptacija prostora za potrebe Dnevnog centra za stare i Crvenog krsta

U toku je rješavanje imovinsko- pravnih odnosa u cilju definisanja vlasništva i raspisivanja postupka javne nabavke od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

36. Izgradnja garaže za potrebe "Komunalno i vodovod" doo

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

PODRUČJE 6: Oprema

37. Nabavka mašine za čišćenje snijega

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

38. Nabavka specijalnih motornih sanki i razvalnog alata za Službu zaštite

Služba Predsjednika je aplicirala za finansijsku podršku ovom projektu preko poziva za razvojnu pomoć Bugarske. Očekuju se rezultati poziva.

39. Nabavka motornih sanki/manjeg tabača za potrebe tabanja nordijske staze

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

40. Nabavka opreme za potrebe "Sportski centar Žabljak" doo

Od donošenja plana, zaključno sa 31.07.2019. godine, na ovom projektu nije bilo aktivnosti.

IV U skladu sa dijelom IV Monitoring i izvještavanje Višegodišnjeg plana, kao i Rješenjem broj 031/19-01-2491 od 04.07.2019. godine. Radna grupa, dužna je sačinjavati Izvještaj o realizaciji plana, na godišnjem nivou. Neophodno je da Izvještaji o realizaciji Plana sadrže podatke o realizovanim aktivnostima i utrošenim sredstvima, kao i izvorima finansiranja. Radna grupa, obavezna je godišnje izvještaje o realizaciji Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja, podnijeti Skupštini Opštine na prihvatanje, kao i iste objavljivati na internet stranici Opštine, sa ciljem upoznavanja javnosti o realizovanim projektima i utrošenim sredstvima. U januaru 2020. godine, Radna grupa će pripremiti Izvještaj o realizaciji Višegodišnjeg Plana infrastrukturnog razvoja za 2019.godinu i predati ga Skupštini Opštine Žabljak.

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Vasilije Jakšić

