



OPŠTINA ŽABLJAK

Opštinska radna grupa

IZVJEŠTAJ

**O OSTVARENJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPŠTINE ŽABLJAK 2024-2028
ZA 2024. GODINU**

(PREGLED REALIZOVANIH PROJEKATA)

Žabljak, jun 2025. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. METODOLOŠKI PRISTUP	3
3. OPŠTI OSVRT NA STRATEŠKI PLAN RAZVOJA ZA PERIOD 2024 – 2028. GODINA.....	3
4. TABELE SA PODACIMA O REALIZOVANIM MJERAMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA U 2024. GODINI I FINANSIJSKI PODACI.....	4
5. OCJENE I ZAKLJUČCI	15

1. UVOD

Strateškim planom se utvrđuje postojeće stanje razvoja jedinice lokalne samouprave, opšti cilj razvoja, strateški ciljevi sa prioritetima za njihovo ostvarivanje, mjere i smjernice za ostvarivanje strateškog plana, orijentaciona sredstva za sprovođenje strateškog plana, način njihovog obezbjeđenja i druga pitanja od značaja za razvoj.

Na osnovu člana 8 Zakona o regionalnom razvoju („Sl. list CG“, br. 20/11, 20/15 i 47/19), Skupština opštine Žabljak je donijela Strateški plan razvoja opštine za period od 2024 – 2028. godine.

Skupština opštine Žabljak, uz prethodnu saglasnost Ministarstva regionalno – investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, donijela je Odluku o usvajanju Strateškog plana razvoja za period 2024 -2028. godina br. 01-016/24-633 od 26.12.2024. godine („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 66/24).

Kroz ovaj Izvještaj, dat je tabelarni prikaz o realizaciji i sprovođenju Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2024 – 2028. godina, za 2024. godinu.

Izvještaj je pripremljen od strane Radne grupe za praćenje realizacije Strateškog plana, imenovane rješenjem predsjednika Opštine br. 01-018/24-5757 od 31.12.2024. godine, čiji je zadatak praćenje i izvještavanje o realizaciji SPR, na osnovu prikupljenih informacija od strane svih organa i službi zaduženih za realizaciju definisanih projekata.

2. METODOLOŠKI PRISTUP

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, pristupilo se izradi predmetnog Izvještaja, a postupak je sproveden u skladu sa poglavljem VI plana – praćenje i kontrola sprovođenja (monitoring i evaluacija).

3. OPŠTI OSVRT NA STRATEŠKI PLAN RAZVOJA ZA PERIOD 2024 – 2028. GODINA

Na osnovu analize stanja, urađene SWOT analize i prepoznatih potencijala za razvoj opštine Žabljak, u okviru ovog SPR definisan je cilj razvoja opštine Žabljak, i to: bolji standard i kvalitet života stanovništva, unaprijeđena infrastruktura i razvijene vodeće privredne djelatnosti uz održivu valorizaciju prirodnih resursa i aktivnu podršku lokalne uprave.

Ostvarenje definisanog cilja moguće je zahvaljujući projektima koji će biti razvijeni u okviru prioritetnih oblasti, intervencija i mjera, koje predstavljaju okvir za izradu konkretnih razvojnih projekata.

4. TABELE SA PODACIMA O REALIZOVANIM MJERAMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA U 2024. GODINI I FINANSIJSKI PODACI U prikazanim tabelama navedene su realizovane mjere, aktivnosti i projekti sa finansijskim podacima.

PROJEKTI IZ AKCIONOG PLANA za 2024. godinu

Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
Specifični strateški cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, uz unapređenje EE, i korišćenja obnovljivih izvora enrgije, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom i otpadnim vodama						
Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture i unapređenje komunalnih usluga						
Projekat 1 Izgradnja autobuske stanice	-Izrađena projektna dokumentacija	-Projektna dokumentacija	Kontinuirano tokom 2024. godine	Opština Žabljak	- Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	Nakon raspisanog tendera i ponavljanja istog nije bilo ponuđača za izvođenje radova, nakon čega je vršena izmjena projekta.
Prioritet 2: Izgradnja trafostanica, energetska efikasnost, korišćenje obnovljivih izvora energije i prilagođavanje klimatskim promjenama						
Projekat 2 Toplifikacija opštine Žabljak zasnovana na korišćenju obnovljivih izvora energije	Stvoreni uslovi za izradu studije izvodljivosti 1 Izvještaj 1 konferencija	-Uvid u izvještaj	Kontinuirano tokom 2024. godine	Opština Žabljak	Act!onHeat Bankwatch Lokalni eksperti	U saradnji sa Bankwatch-om obezbijeđena je stručna usluga revizije predstudije izvodljivosti toplifikacije iz 2020. od strane inostranih konsultanata. Predhodna predstudija donirana je od ERBD-a.
Prioritet 3: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže						
Projekat 3 Izgradnja vodovoda Razvršje po DUP-u	-Unaprijeđena vodovodna infrastruktura	-Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	Maj 2024 – Decembar 2024	-Opština Žabljak - Nacionalni budžet	- Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	
Projekat 4 Ugradnja SCADA sistema I faza radi uspostavljanja efakasnijeg rada	-Unaprijeđen nivo digitalizacije	-Uvid u projektnu dokumentaciju	Maj 2024 – Decembar 2024	- Opština Žabljak - Uprava za	- Projektanti - Izvođači radova	SCADA FAZA I je početak i uvod u digitalizaciju

Sistema vodosnabdijevanja opštine Žabljak	praćenja kvaliteta vode -Instaliran softwer za praćenje -8 sonde za mjerenje nivoa vode u bunarevima i bazenima -Uređaj za mjerenje nivoa mutnoće vode	-Uvid u građevinske dnevnike		kapitalne projekte	- Nadzorni organi	procesa vodosnabdijevanja
Strateški cilj 2 : unapređenje turističke ponude						
Prioritet 1: Modernizacija postojećih turističkih kapaciteta i prateće infrastrukture						
Prioritet 2: Diversifikacija turističke ponude i stvaranje uslova za elitni turizam						
Prioritet 3: Valorizacija materijalnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa						
Projekat 5 Izgradnja suvenirnice	U sklopu Projekta 1 (autobuska i suvenirnica će se nalaziti unutar rekonstruisanog sadašnjeg objekta autobuske stanice)					
Strateški cilj 3: razvoj poljoprivrede i preduzetništva						
Prioritet 1: Administrativno definisati podršku poljoprivrednoj proizvodnji i stvoriti uslove za strateški razvoj poljoprivrede						
Prioritet 2: Podrška poljoprivrednoj proizvodnji kroz finansijske instrumente i infrastrukturno unapređenje na ruralnom području						
Prioritet 3: Smanjenje nezaposlenosti kroz razvoj preduzetništva i privlačenje direktnih investicija						
Strateški cilj 4: unapređenje postojećeg ambijenta za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne i zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za poboljšanje statusa ranjivih društvenih grupa						
Prioritet 1: Poboljšanje uslova za razvoj obrazovanja, sportskog i kulturno-zabavnog života						
Prioritet 2: Razvijanje servisa usluga podrške i pomoći ranjivim društvenim grupama						
Prioritet 3: Unapređenje primarne zdravstvene zaštite						
Strateški cilj 5: Unapređenje pružanja usluga i povećana ažurnost organa lokalne uprave, opštinskih preduzeća i ustanova						
Prioritet 1: Uspostavljanje Sistema upravljanja održivog saobraćaja i parking prostorima						
Prioritet 2: Jačanje kapaciteta opštinskih organa i preduzeća, u pogledu institucionalnog, finasijskog osnaživanja, opremanja, izgradnje, rekonstrukcije objekata, administrativno snaženje i uređenje pojedinih oblasti						
Projekat 6 Izgradnja objekta za administraciju, garažiranje i servisiranje mehanizacije Komunalno i vodovod doo	-Unapređenje infrastrukture	-Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnike	Septembar 2024 – Decembar 2024	- Opština Žabljak - Uprava za kapitalne projekte	- Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	Projekat je zbog obima radova višegodišnjeg karaktera, u 2024. godini odrađeni pripremni radovi na lokaciji budućeg objekta.
Projekat 7 Nabavka mašine za zimsko čišćenje trotoara	-Nabavljena 1 mašina -Unaprijeđena mehanizacija	-Uvid u dokumentaciju	Novembar 2024	- Opština Žabljak	-Dobavljač	

OSTALI REALIZOVANI PROJEKTI *

Naziv projekta	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
Specifični strateški cilj 1: Unapređenje javne infrastrukture i očuvanje životne sredine, kroz aktivnosti na poboljšanju saobraćajne i elektro mreže, uz unapređenje EE, i korišćenja obnovljivih izvora enrgije, obezbjeđivanje dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta i adekvatno upravljanje otpadom i otpadnim vodama Prioritet 1: Izgradnja i rekonstrukcija gradske i seoske saobraćajne infrastrukture i unapređenje komunalnih usluga						
Projekat 1 Rekonstrukcija ulice Svetog Save	-Rasterećenost gradskog saobraćaja na ulazu u grad -Alternativni pristup glavnoj gradskoj saobraćajnici iz pravca Vlajkove okuke -Unapređenje saobraćajne infrastrukture -300m puta rekonstruisano	-Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	Novembar 2023 – Maj 2024	- Opština Žabljak - Uprava za kapitalne projekte	- Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	
Projekat 2 Rekonstrukcija Crnogorske i spajanje sa ulicom 21. Maja	-Rasterećenost gradskog saobraćaja na ulazu u grad -Alternativni pristup glavnoj gradskoj saobraćajnici iz pravca Vlajkove okuke -Unapređenje saobraćajne infrastrukture -178m puta rekonstruisano	Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	Maj 2022 – Septembar 2024	- Opština Žabljak	- Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	
Projekat 3 Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice od obilaznice kroz centar do hotela Enigma	-Dobijena moderna saobraćajnica -Povećana bezbjednost saobraćaja -Zamjena azbestnih cijevi -Postavljeni električni i optički kablovi	-Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	Maj 2024 – Decembar 2024	- Opština Žabljak - Uprava za kapitalne projekte	- Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	

	Repozicionirana rasvjeta -2.500m modernizovane saobraćajnice -2.500m modernizovnih trotoara					
Projekat 4 Rekonstrukcija puta Macanska poljana-Uljara-Pitomine	-Unaprijeđena saobraćajna infrastruktura -Kvalitetnija povezanost sa užim gradskim jezgrom Rekonstruisano 2600m puta	-Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	Maj 2024 – Septembar 2024	- Uprava za kapitalne projekte	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	
Projekat 5 Asfaltiranje i rekonstrukcija putnih pravaca na seoskom području	Novakovići Pošćenski kraj Borje-Ninkovići Mala Crna Gora Uskoci Pitomin Šumanovac Kovačka dolina Tmajevci Podgora Junča Do -Ukupno 2800m puta	-Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	April 2024 – Oktobar 2024	- Opština Žabljak	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	
Projekat 6 Rekonstrukcija glavnog gradskog Trga (Trg durmitorskih ratnika) Faza I	-Izrađena projektna dokumentacija -Izvršeno plaćanje	-Uvid u projektnu dokumentaciju	Oktobar 2024	- Opština Žabljak	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	Zbog isteka građevinske sezone uslovljene vremenskim uslovima aneksom ugovora predviđeno da radovi otpočnu na proljeće 2025. godine
Projekat 7 Izgradnja EKO-SMART parka	Postavljen smart mobilijar Postavljene klupe, kante za otpatke	-Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	Septembar 2023 – April 2024	- Opština Žabljak - Uprava za kapitalne projekte	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	

	Postavljeno solarno drvo za punjenje mobilnih telefona Uređene zelene površine i pješačke staze					
Projekat 8 Asfaltiranje puta ka selu Tepca faza I	-Asfaltirano oko 6km -Izvršena djelimično izmještanje trase	-Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	2023	- Opština Žabljak - Uprava za kapitalne projekte	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	
Projekat 9 Izrada lokalnog akcionog plana za kontrolu populacija pasa	-Formirana radna grupa -Održani radni sastanci	-Uvid u dokumentaciju	Decembar 2023	- Opština Žabljak	-Članovi radne grupe	
Prioritet 2: Izgradnja trafostanica, energetska efikasnost, korišćenje obnovljivih izvora energije i prilagođavanje klimatskim promjenama						
Projekat 10 Izrada elaborata EE javnih, rezidencijalnih i hotelskih kompleksa na teritoriji opštine Žabljak sa akcionim planom	15 objekata obuhvaćenih Elabortom	Uvid u izvještaj	April 2024 – Jun 2024	- Opština Žabljak	Lokalni ekspert	U sklopu projekta toplifikacije angažovan je eksterni ekspert koji je pripremio izvještaj. Isti je korišćen I za potrebe revizije studije predizvodljivosti izgradnje Sistema daljinskog grijanja finansirane od strane ERBD-a 2020. godine
Prioritet 3: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže						
Projekat 11 Rekonstrukcija vodovoda Njegovuđa	Rekonstruisano 1700m cjevovoda	-Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	Novembar 2023 – Maj 2024	- Opština Žabljak	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	
Projekat 12 Hidrogeološka istraživanja u cilju obezbjeđivanja	4 bušotine ispitane	-Uvid u projektnu dokumentaciju	Maj 2024 – Decembar 2024	- Opština Žabljak - Nacionalni budžet	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	

novih izvora voda		-Uvid u građevinske dnevnik				
Projekat 13 Zamjena azbestnih cijevi	2,5 km cijevi zamijenjeno Umanjeni gubici vode na pojedinim djelovima mreže za 75%	-Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	April 2024 – Septembar 2024	- Opština Žabljak	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	Projekat realizovan paralelno sa modernizacijom I adaptacijom glavne gradske saobraćajnice
Projekat 14 Izgradnja vodovoda Lučevača	Izgrađen vodovod u dužini od 330m	-Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	Jul 2023 – Oktobar 2024	- Opština Žabljak - Uprava za kapitalne projekte	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	
Prioritet 4: Upravljanje otpadom i otpadnim vodama						
Projekat 15 Sanacija divljih deponija, uređenje lokacija za odlaganje smeća i nabavka kontejnera za selektivno odlaganje smeća I druge opreme	-Nabavljen 1 kamion za odvoz komunalnog otpada	-Uvid u projektnu dokumentaciju		- Opština Žabljak - EKO FOND	-Dobavljač	
Projekat 16 Izgradnja dodatne kade za komunalni otpad	1600t adekvatno sakupljenog i odloženog komunalnog otpada Izgrađene 2 kade	-Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	Jul 2023 – Oktobar 2024	- Opština Žabljak -CMSR	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	Realizacija projekta pozitivno ocijenjena od strane partnera iz Slovenije, otvara mogućnost za sufinansiranje po istom principu drugih projekata
Strateški cilj 2 : Unapređenje turističke ponude						
Prioritet 1: Modernizacija postojećih turističkih kapaciteta i prateće infrastrukture						
Prioritet 2: Diversifikacija turističke ponude i stvaranje uslova za elitni turizam						
Prioritet 3: Valorizacija materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa						
Projekat 17 Uspostavljanje suvenirnice, izrada suvenira starim zanatima i korišćenjem tradicionalnih materijala	25 dizajniranih i proizvedenih predmeta 15 polaznika obuke i 6 zaposlenih u radionici za izradu suvenira	-Uvid u projektnu dokumentaciju	Oktobar 2023 – Oktobar 2024	- Opština Žabljak -IPA	- Izvođači radova - Polaznici obuka -Sprovodioci obuka	

(kamen, drvo, vuna)						
Strateški cilj 3: Razvoj poljoprivrede i preduzetništva						
Prioritet 1: Administrativno definisati podršku poljoprivrednoj proizvodnji i stvoriti uslove za strateški razvoj poljoprivrede						
Projekat 18 Program podrške poljoprivrednoj proizvodnji	227 poljoprivrednih gazdinstava koji su ostvarili pravo na podršku	-Uvid u dokumentaciju	Oktobar 2024 – Decembar 2024	-Opština Žabljak	-Poljoprivredna gazdinstva	
Prioritet 2: Podrška poljoprivrednoj proizvodnji kroz finansijske instrumente i infrastrukturno unapređenje na ruralnom području						
Projekat 19 Realizacija infrastrukturnih projekata preko raspoloživih programa resornog ministarstva (seoski vodovodi)	2600m cjevovoda Podgora 500m cjevovoda Ninkovići	Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	Jul 2024 – Decembar 2024	Nacionalni budžet	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	
Projekat 20 Realizacija infrastrukturnih projekata preko raspoloživih programa resornog ministarstva (seoska putna infrastruktura)	-3 unaprijeđena seoska putna pravca -8,4 km saniranih puteva	Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik		Nacionalni budžet	- Izvođači radova - Nadzorni organi	
Prioritet 3: Smanjenje nezaposlenosti kroz razvoj preduzetništva i privlačenje direktnih investicija						
Projekat 21 Podsticaji za žensko preduzetništvo i mlade u biznisu	10 biznisa na godišnjem nivou podržano	Uvid u dokumentaciju	Novembar 2024 – Decembar 2024	-Opština Žabljak	-Žene preduzetnice	
Projekat 22 Sistematizovanje poslova za MMSP i podrška kroz besplatne biznis planove	Sistematizovano dodatno radno mjesto -Izradjeno 10+ biznis planova u vezi sa javnim pozivima objavljenim od strane Opštine Žabljak	Uvid u sistematizaciju radnih mjesta	2024	-Opština Žabljak		
Strateški cilj 4: Unapređenje postojećeg ambijenta za što kvalitetnije zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, socijalne i zdravstvene zaštite i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za poboljšanje statusa ranjivih društvenih grupa						
Prioritet 1: Poboljšanje uslova za razvoj obrazovanja, sportskog i kulturno-zabavnog života						

Projekat 23 Obezbjedivanje uslova za rad KUD-a i nabavka opreme i mobilijara za izvođenje kulturno zabavnih sadržaja na otvorenom	-Za polaznike KUD-a nabavljene - Obezbjedjena mjesečna naknada za usluge koreografa -Obezbjedjen mobilijar i unaprijedjeni uslovi rada KUD-a, čime je dat doprinos bogaćenju kulturno-zabavnog života	Uvid u dokumentaciju	Jun 2024	-Opština Žabljak	-Članovi KUD-a	
Projekat 24 Izgradnja dječijih igrališta sa gumenom podlogom	-Izgrađeno 1 igralište	-Uvid u dokumentaciju	Maj 2024	-Opština Žabljak u saradnji sa donatorima	-Donatori	Modernizovano i adaptirano dječije igralište koje se nalazi u sklopu Eko Smart parka OKK Durmitor
Projekat 25 Osnivanje dječijih i omladinskih klubova na teritoriji opštine Žabljak	-Osnovan 1 klub -Angažovan 1 trener	-Uvid u dokumentaciju		-Opština Žabljak		
Projekat 26 Uređenje sportskih terena na Ravnom Žabljaku	-Ograđena 3 terena -Ugrađena rasvjeta za sva tri terena -Postavljeno 400 plastičnih stolica -Postavljena tartan podloga na teniskom i košarkaškom terenu	Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	Maj 2024 – Jun 2024	Opština Žabljak	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	
Projekat 27 Uređenje školskih objekata na gradskom i seoskom području	-Uređeni objekti seoskih škola u selu Krš i selu Novakovići -Seoske škole adaptirane, zaštićene od	Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik	Septembar 2024 – Decembar 2024	Opština Žabljak	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	

	propadanja i turistički valorizovane					
Prioritet 2: Razvijanje servisa usluga podrške i pomoći ranjivim društvenim grupama						
Prioritet 3: Unapređenje primarne zdravstvene zaštite						
Projekat 28 Nabavka medicinske opreme i iniciranje kontinuiranog organizovanja specijalističkih pregleda i popune nedostajućeg medicinskog kadra prema resornom ministarstvu	-Adaptirana jedinica hitne medicinske pomoći u Žabljaku -Obezbijeđena donacija i nabavljena medicinska oprema koja podrazumijeva EKG aparat, medicinska kolica, defibrilator i hidraulični strečer, kako bi se poboljšali uslovi za rad u ovoj zdravstvenoj ustanovi.	-Uvid u dokumentaciju		Opština Žabljak	-Dobavljači	
Strateški cilj 5: Unapređenje pružanja usluga i povećana ažurnost organa lokalne uprave, opštinskih preduzeća i ustanova						
Prioritet 1: Uspostavljanje Sistema upravljanja održivog saobraćaja i parking prostorima						
Projekat 29 Uspostavljanje institucionalnog kapaciteta za upravljanje održivim saobraćajem i parking prostorima	-Osnovan Parking Servis Žabljak -Nabavljena oprema	Uvid u projektnu dokumentaciju -Uvid u građevinske dnevnik -Uvid u osnivačke akte	2024	Opština Žabljak	-Projektanti - Izvođači radova - Nadzorni organi	
Projekat 30 Izrada PTD za izgradnju podzemne garaže (faza II uređenja gradskog Trga, iza stare zgrade Opštine)	-Obezbijeđena sredstva os strane ZOCC -Predstavljeno idejno rješenje na javnoj raspravi		2024	Opština Žabljak ZOCC	-Projektanti	
Projekat 31 Unapređenje i razvoj gradske	-2 lokacije opremljene vertikalnom signalizacijom	Uvid u dokumentaciju	Januar 2024 – Septembar 2024	Opština Žabljak	-Projektanti - Izvođači radova	Projekat realizovan paralelno sa modernizacijom

saobraćajne signalizacije	-Povećanje bezbjednosti u saobraćaju -Smanjenje problema saobraćajnih gužvi u užem gradskom jezgri tokom turističke sezone -154 obilježenih uličnih parking mjesta				- Nadzorni organi	I adaptacijom glavne gradske saobraćajnice
Prioritet 2: Jačanje kapaciteta opštinskih organa i preduzeća, u pogledu institucionalnog, finansijskog osnaživanja, opremanja, izgradnje, rekonstrukcije objekata, administrativno snaženje i uređenje pojedinih oblasti						
Projekat 32 Podizanje stručnih znanja zaposlenih u javnoj upravi i jačanje njihovih kapaciteta za apsorpciju EU fondova, višegodišnje plansko budžetiranje i uspostavljanje efikasnog Sistema naplate poreza, usluga i taksi	-Pohađanje obuka od strane službenika Opštine, organizovanih od strane Zajednice opština Crne Gore	Uvid u dokumentaciju	Kontinuirano tokom 2024 godine	Opština Žabljak ZOCC	-Učesnici obuka	
Projekat 33 Pokretanje procesa digitalizacije javnih usluga i uspostavljanje jedinstvenog građanskog biroa	-Razvoj I unapređenje novog sajta Opštine -Uvođenje sistema online plaćanja poreza i taksi na novom sajtu Opštine	-Uvid u novi sajt Opštine	Kontinuirano tokom 2024. godine	Opština Žabljak Eksterni IT eksperti		

Projekat	Ukupno	Budžet Opštine	Državni Budžet	Drugi Izvori
Projekti iz akcionog plana za 2024. godinu				
Projekat 1	7,000.00	7,000.00		
Projekat 2	5,000.00	1,000.00		4,000.00(Act!onHeat)
Projekat 3	252,588.53		252,588.53	
Projekat 4	192,976.85		192,976.85	

Projekat 5				
Projekat 6	90,270.78	90,270.78		
Projekat 7	108,706.40	108,706.40		
Ostali realizovani projekti *:				
Projekat 1	127,340.24	27,340.24	100,000.00	
Projekat 2	171,783.13	171,783.13		
Projekat 3	1,197,950.00	297,950.00	900,000.00	
Projekat 4	393,182.24		393,182.24	
Projekat 5	351,312.01	351,312.01		
Projekat 6	240,949.16	240,949.16		
Projekat 7	172,417.62	28,435.00	143,982.62	
Projekat 8	1,080,000.00		1,080,000.00	
Projekat 9	/	/	/	/
Projekat 10	4,500.00	4,500.00		
Projekat 11	38,042.40	38,042.40		
Projekat 12	67,790.25	52,790.25	15,000.00	
Projekat 13	272,630.42	272,630.42		
Projekat 14	39,819.54		39,819.54	
Projekat 15	198,440.00	144,440.00		54,000.00(Eko Fond)
Projekat 16	983,718.03	491,859.01		491,859.01(CMSR)
Projekat 17	116,959.03	17,543.96		99,415.80(IPA)
Projekat 18	138,779.62	138,779.62		
Projekat 19	99,147.40		99,147.40	
Projekat 20	33,000.00		33,000.00	
Projekat 21	22,000.00	22,000.00		
Projekat 22	/	/	/	/
Projekat 23	8,000.00	8,000.00		
Projekat 24	18,000.00			18,000.00(Donacije)
Projekat 25	6,000.00	6,000.00		
Projekat 26	186,790.00	186,790.00		
Projekat 27	45,639.99	45,639.99		
Projekat 28	33,000.00	33,000.00		
Projekat 29	129,814.42	129,814.42		
Projekat 30	52,000.00			52,000.00(ZOCG)
Projekat 31	144,838.21	144,838.21		
Projekat 32	/	/	/	/
Projekat 33	3,500.00	1,500.00	2,000.00	
UKUPNO	7,033,886.99	3,062,915.00	3,251,697.18	719,274.81

**Svi projekti koji su dio Aneksa SPR-a implementirani su u periodu nakon isteka prethodnog SPR-a do usvajanja novog, a prema saglasnosti i odobrenju nadležnog ministarstva kao takvi su sastavni dio SPR-a*

5. OCJENE I ZAKLJUČCI

Od usvajanja Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2024-2028 godine realizovano je ukupno 40 projekata, ukupne vrijednosti 7,033,886.99 eura, što predstavlja 10% potrebnih sredstava za realizaciju projekata do kraja 2028. godine.

Ovako visok učinak(broj projekata) ostvaren je zahvaljujući dobroj organizaciji opštinske uprave, blagovremeno pripremljenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji, riješenim vlasničko imovinskim odnosima na lokacijama i dobroj komunikaciji sa nadležnim ministarstvom i međunarodnim donatorskim organizacijama. Veliki napor uložen je u izgradnju partnerstva sa javnim preduzećima čiji je osnivač Opština, jer su i ona bili nosioci pojedinih projekata.

Takođe, opštinske službe su pokazale visok stepen znanja, efikasnosti i stručnosti u implementaciji projekata, što je za rezultat imalo da su svi projekti realizovani u planiranom roku, osim onih koji su višegodinjeg karaktera I koji se nastavljaju i u 2025. godini.

Ovaj Izvještaj stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine opštine Žabljak.

Broj: 01-018/25-1988

Žabljak, 26.06.2025. godine,

Radna grupa za pripremu

godišnjeg izvještaja za sprovođenje SPR-a

1. Goran Vujičić

2. Tatjana Vojinović

3. Vukica Lalović

4. Dijana Leković

5. Dijana Vuković

6. Bojan Vemić

Predsjednik opštine

Radoš Žugić

